



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

В.Г. Палий

«31» августа 2011г.

План – график введения  
федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования в средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Швеции

| Направления мероприятий   | Наименование мероприятия  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель  |
|---|---|------------------|----------------------------|
| 1. Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) начального общего образования | Подготовка нормативно-правовых актов введения ФГОС НОО (приказ «О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Швеции» | август 2011 г.   | Палий В.Г., директор школы |
|   | Разработка плана–графика введения ФГОС начального общего образования.   | август 2011 г.   |                            |
|   | Внесение изменений в должностные инструкции работников.   | 2011 г.          |                            |
| 2.Создание организационного обеспечения введения ФГОС   | 1.Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС начального общего образования.  | октябрь          | Палий В.Г., директор школы |
|   | 2.Анализ соответствия материально-технической базы реализации ОПП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам. Нормативным документам, регламентирующим образовательную деятельность школы.                                   | 2012 г.          |                            |
|   | 3.Анализ соответствия имеющегося учебного фонда библиотеки школы требованиям ФГОС НОО.  | в течение года   |                            |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | 4.Внесение изменений в программу развития школы  | в течение всего периода   | по УВР,<br>Гридасова О.Ю.,<br>библиотекарь<br>Палий В.Г., директор<br>школы<br><br>Кардонский В.Н.,<br>заместитель директора<br>по УВР  |
| 3.Работа с педагогическими кадрами  | 1. Совещание при директоре школы о подготовке к введению ФГОС<br>2. Совещание при зам. директоре по УВР: <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормативные документы введения ФГОС</li> <li>• ознакомление с планом–графиком введения ФГОС начального общего образования.</li> <li>• повышение квалификации учителей по вопросам ФГОС НОО.</li> </ul> 3.Изучение нормативных документов и материалов сопровождения введения и реализации ФГОС НОО | август 2011г.<br><br>сентябрь2011 г.<br><br>в течение всего периода | Палий В.Г., директор<br>школы<br><br>Кардонский В.Н.,<br>заместитель директора<br>по УВР<br><br>Кардонский В.Н.,<br>заместитель директора<br>по УВР<br>Руководитель МО<br>учителей начальных<br>классов |
| 4. Методическое сопровождение введения ФГОС начального общего образования | 1.Организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов и др. (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий).<br>2.Оказание методической помощи.  | в течение всего периода   | Кардонский В.Н.,<br>заместитель директора<br>по УВР<br>Руководитель МО<br>учителей начальных<br>классов   |
| 5.Организация мониторинга введения ФГОС                                   | Организация и проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  | в течение всего периода   | Кардонский В.Н.,<br>заместитель директора<br>по УВР   |

|   |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|
|   |  |                         | Руководитель МО учителей начальных классов |
| 6. Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование о ходе, порядке и результатах введения ФГОС начального общего образования с использованием Интернет – ресурсов, общешкольных и классных собраний родителей. | в течение всего периода | Администрация школы                        |
|   | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  | в течение года          | Администрация школы                        |
|   | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой согласно ФГОС начального общего образования.   |                         |  |
|   | Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана.                                   |                         |  |
|   | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  |                         |  |